



INFORMAČNÍ LIST

Obecního úřadu ve Strachotíně č.: 3/2014

Vážení spoluobčané, přinášíme Vám další vydání Informačního listu.

Informace k II. etapě kanalizace:

- Ul. Sokolská – stoka i veřejná část přípojek na ulici je hotová, kromě dvou přípojek, které se budou provádět bezvýkopovou technologií - protlakem
- Ul. Nová - stoka hotová, předpokládaný termín realizace přípojek veřejné části od června 2014
- Ul. Krátká – stoka i veřejné části přípojek dokončeny
- Ul. Šakvická – práce budou zahájeny po podepsání dodatku k SoD. Řeší se nepředvídatelné skutečnosti. Trasa vodovodu po vytyčení koliduje s trasou budované kanalizace na přibližně 120 metrech, odlišná geologie oproti projektové dokumentaci – zvodnělé písky. Ve dnech 30.4 – 3.5.2014 byla provedena čerpací zkouška. Po podepsání dodatku k SoD provede GDS další 2 – 3 čerpací vrty v místě nápojné šachty a zahájí práce na hlavní stoce. V souběhu se stokou na ulici Šakvická bude GDS realizovat čerpací vrty a bude provádět lokální snižování hladiny spodní vody. Byla provedeno přeprojektování situačního průběhu trasy stoky bez přeložky vodovodu a vyměření stoky z důvodu nepříznivé úrovně hladiny spodní vody. Občané budou před zahájením prací informováni formou oznámení.
- Ul. U Rybníka – probíhají práce na stoce
- Ul. Sklepní – probíhají práce na stoce a byly zahájeny práce na veřejné části přípojek. V úseku u hráze se řeší kolize přípojek se stávajícím funkčním STL plynovodem, tak aby byla dodržena prostorová norma pro křížení inženýrských sítí.
- Ul. Příční – z důvodu prostojů na ulici Šakvická, byly práce na stoce zahájeny v předstihu.

Předpokládaný postup prací na měsíc červen:

- 1) Zahájení prací na ulici Palavská (hlavní stoka a následně výtlačné potrubí po krajskou komunikaci II. třídy).
- 2) Dokončení přípojek na ulici Sokolská
- 3) Dokončení přípojek na ulici Nová
- 4) V případě podepsání dodatku k SoD – budou zahájeny práce na ulici Šakvická

V rámci trasy výkopu bude potřeba redukovat větve nebo pokácet některé stromy. Další výkopy v blízkosti stromů budou prováděny tak, aby byl co nejméně poškozen kořenový systém stromů.

GDS OHL ŽS provádí práce v souladu s harmonogramem dle smlouvy o dílo.

**V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STRACHOTÍN ŽÁDÁME
OBČANY O SCHOVÍVAVOST PŘI REALIZACI STOK A PROVOZNÍCH CELKŮ A PROSÍME,
ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚLI ŽÁDNOU MANIPULACI S DOPRAVNÍM
ZNAČENÍM, KTERÉ ZAJIŠŤUJE GDS OHL ŽS, a.s.**

**Obec Strachotín zve místní chasu na schůzku, která se koná 2.6.
v 17:00 na obecním úřadě.**

Na základě požadavků občanů byla zastupitelstvem obce dne 28.4.2014 projednána úprava obecně závazné vyhlášky na pálení v obci. Vyhláška byla upravena následovně:

Podmínky spalování: spalují se pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Spalovat jiné než uvedené materiály je zakázáno.

Suché rostlinné materiály je povoleno spalovat celoročně v pátky od 08:00 hod. do 18:00 hod. a v soboty od 06:00 hod. do 10:00 hod. Oheň musí být důsledně uhašen.

Mimo vyznačenou dobu a ve státní svátky je spalování zakázáno.

Prosíme občany, aby používali popelnice na bioodpad a na plasty.

Z činnosti obecního úřadu:

- Státní fond životního prostředí přijal žádost na zateplení obecního úřadu. Rozhodnutí o udělení dotace je plánované na červenec/srpen 2014.
- 23.4. a 24.4. proběhl krajský audit, který neshledal žádné závažné chyby a konstatoval, že vše je v pořádku.
- Na základě požadavků KHS byla zadána příprava projektové dokumentace na rozšíření mateřské školky, jelikož nynější prostory MŠ neodpovídají kapacitě 25 dětí. Pokud by se ponechaly nynější prostory, došlo by ke snížení kapacity dětí na 15. Předpoklad zahájení prací r.2015.
- JE VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY. Výzva je ke stažení na webových stránkách obce na úřední desce. Uzavírka nabídek je 16.6.2014 do 17:00 hod. Obálky s nabídkou se doručují na adresu Obecního úřadu. Termín zahájení a ukončení prací je 14.7. – 22.8.2014.
- Byla vyhotovena architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu
- Proběhlo jednání s Povodím Moravy a vedením Moravského rybářského svazu ohledně černého táboření rybářů kolem Saulokny a chytání ryb z koruny hráze.
- Byly provedeny další úpravy hřbitova – byl opraven kříž a pomník padlých rudoarmějců.
- Proběhlo jednání s STKO Mikulov o provozování sběrného dvora

Kdo nenajde informační list ve schránce, může si jej vyzvednout na obecním úřadě nebo na poště.

Všechny stavební pozemky v lokalitě Polní a Pod Vinohrady jsou prodány!

Kulturní komise zve všechny občany na pivní festival, který se koná 31.května v parčíku u obecního úřadu. Dobré pivo, kapely a občerstvení zajištěno. Bližší informace na plakátech.